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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 
槜李路（南湖大道-庆丰路）道路工程项

目（商务大道-庆丰路） 

行业 

类别 

道路工

程 

主管部门（或主要投资方） 嘉兴国际商务区投资建设有限公司 
项目 

性质 
新建 

水土保持方案批准机关、文

号及时间 
嘉水许[2020]12 号 

水土保持方案变更批准机

关、文号及时间 
/ 

水土保持初步设计批准机

关、文号及时间 
/ 

项目建设起止时间 2019 年 11 月至 2021 年 3 月 

水土保持方案编制单位 嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限公司 

水土保持初步设计单位 / 

水土保持监测单位 嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限公司 

水土保持施工单位 恒基建设集团有限公司 

水土保持监理单位 浙江一舟建设管理有限公司 

水土保持设施验收报告编

制单位 
嘉兴市水利水电勘察设计研究院有限公司 
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二、验收意见 

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土

保持设施自主验收的通知》的规定，嘉兴国际商务区投资建设有

限公司于 2021 年 7 月 23 日主持召开了槜李路（南湖大道-庆丰

路）道路工程项目（商务大道-庆丰路）水土保持设施竣工验收

会。参加会议的有建设单位嘉兴国际商务区投资建设有限公司、

监理单位浙江一舟建设管理有限公司、施工单位恒基建设集团有

限公司、水土保持方案编制单位及水土保持设施验收编制单位嘉

兴市水利水电勘察设计研究院有限公司等单位代表及特邀专家，

会议成立了验收组（名单附后）。  

验收会议前，建设单位提交了《槜李路（南湖大道-庆丰路）

道路工程项目（商务大道-庆丰路）水土保持设施验收报告》和

《槜李路（南湖大道-庆丰路）道路工程项目（商务大道-庆丰路）

监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。 

验收组及与会代表会前查看了工程现场，查阅了技术资料，

听取了水土保持验收报告编制单位关于水土保持设施建设情况

汇报，以及方案编制（设计）、监理、监测、施工等单位的补充

说明，形成验收意见如下： 

(一)项目概况 

槜李路（南湖大道-庆丰路）道路工程项目（商务大道-庆丰

路）位于嘉兴市国际商务区，地块位于嘉兴市国际商务内，工程

为东西走向，西侧接已建商务大道，东侧接已建庆丰路。 
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本项目主体工程主要为城市道路、排水、交通、桥梁，工程

为东西走向，西侧接已建商务大道，东侧接已建庆丰路。设计道

路全长 1648.5m，沿线新建桥梁两座及配套交通、排水工程。本

工程依次与规划光明路、双溪路、安汇路、曙光路、云东路相交，

工程穿越黄泥墩港、褚家汇港两条河道。道路沿线两侧西段为企

业，东段为农田，道路中心线位置高压杆已建。沿线现状老路长

916m，车行道宽 14m，荷兰砖人行道两侧各宽 3m，沥青路面，

雨水管道已建，全部进行挖除。 

工程概算总投资为 88432 万元，土建投资 21520 万元；工程

实际完成投资 84350 万元，其中土建投资 19505 万元。工程资金

源于建设单位自筹及申请银行贷款。 

工程实际在 2019 年 11 月开工建设，于 2021 年 3 月主体工

程完工，实际工期 17 个月。建设单位为嘉兴国际商务区投资建

设有限公司。 

 (二)水土保持方案批复情况（含变更） 

 2020 年 3 月，嘉兴市水利局以《嘉兴市水利局关于槜李路

（南湖区大道-庆丰路）道路工程项目（商务大道-庆丰路）水土

保持方案报告书的批复》对该方案予以批复。 

批复的水土流失防治责任范围 11.40hm
2，其中永久占地

7.20hm
2，临时借地 4.20hm

2。开挖土方总量 8.40 万 m
3，填筑土

方总量 5.15 万 m
3，借方 1.75 万 m

3，余方 5.00 万 m
3。 

(三)水土保持初步设计或施工图设计情况 
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工程未单独开展水土保持初步设计和施工图设计，其水土保

持设计内容已涵盖在主体工程施工图设计中，主要包括排水、绿

化工程等水土保持的相关内容。 

(四)水土保持监测情况 

建设单位在编制完成水土保持方案后，委托嘉兴市水利水电

勘察设计研究院有限公司对本工程进行后续水土保持监测。2021

年 6 月，监测单位通过调查监测、巡查监测和其他方法对本工程

全面开展了水土保持监测工作，并于 2021 年 7 月提交了《槜李

路（南湖大道-庆丰路）道路工程项目（商务大道-庆丰路）监测

总结报告》。 

水土保持监测主要结论为： 

工程水土保持措施总体布局合理，工程施工期间扰动地表面

积控制在水土流失防治责任范围内；水土保持工程措施运行正

常；植物措施已落实，工程各项防治目标均达到防治目标值。实

施的各项水土保持措施及时到位并发挥了有效的水土保持作用，

满足水土保持要求。 

经试运行，水土保持工程措施和植物措施运行情况良好，整

体上已具有较强的水土保持功能，达到水土流失防治预期的效

果。 

(五)验收报告编制情况和主要结论 

2021 年 7 月，水土保持设施验收报告编制单位通过现场核

查，收集并查阅设计、施工、监理和监测等相关资料，在水土保
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持措施、效果及其工作程序满足批复的水土保持方案要求后，于

2021 年 7 月编制完成《槜李路（南湖大道-庆丰路）道路工程项

目（商务大道-庆丰路）水土保持设施验收报告》。 

水土保持设施验收报告结论为：建设单位依法编报了水土保

持方案，依法缴纳了水土保持补偿费；按照水土保持方案落实了

水土保持措施，措施布局全面可行；水土保持流失防治任务完成，

水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范要求；达到水

土流失防治目标；水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土

保持设施具备验收条件。 

(六)验收结论 

验收组认为：槜李路（南湖大道-庆丰路）道路工程项目（商

务大道-庆丰路）实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复

文件要求的主要水土保持措施，完成了水土流失预防和治理任

务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，依法

缴纳了水土保持补偿费，符合水土保持设施验收的条件，原则同

意工程水土保持设施通过验收。 

(七)后续管护要求 

工程运行期，嘉兴国际商务区投资建设有限公司要加强水土

保持设施管护、绿化养护及汛期的巡视检查，确保其正常运行和

发挥效益。 
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三、验收组成员签字表 
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